

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव/स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति					दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	नाम		सम्झौता न.
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१	११	बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरु कार्यान्वयन बाल बचाउ स्वास्थ्य, बाल विकास शिक्षा, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता प्रवर्द्धन			८००	लाभग्राहि समुह												कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
२	१२	आदिवासी जनजाति समुदायहरुको मौलिक संस्कार संस्कृति मैलिक परिकार तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनी कार्यक्रम(फुड फेस्टिभल)			८००	लाभग्राहि समुह												कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
३	१३	आदिवासी जनजाति समुदायहरुको गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री र पोशाक वितरण कार्यक्रम	अनुमानित		५००	लाभग्राहि समुह	३											कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
४	१७	अपाङ्गता भएका बिधाथीहरुलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग	अनुमानित		२००	लाभग्राहि समुह												कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	पुष मसान्त सम्म			
५	१८	अपाङ्गता सहायक सामग्री खरिद	अनुमानित		५००	लाभग्राहि समुह												कार्तिक हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
६	१९	दलित संग्रहलयका लागि सामग्री खरिद	अनुमानित		८५०	लाभग्राहि समुह												कार्तिक हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
७	२०	जेष्ठ नागरिक अथुरो भवन क्रमागत	अनुमानित		४००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
८	२१	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	अनुमानित		४५०													कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	माघ			
९	२२	पिछडावर्ग सामुदायिक भवन	अनुमानित		६५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
१०	२३	धिमाल जातो कार्यालय भवन निर्माण र तला थप	अनुमानित		१८००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
११	२४	फानिचर,कम्प्युटर खरिद तथा कार्यालय ब्यवस्थापन	अनुमानित		२००	लाभग्राहि समुह												कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	फागुन मसान्त सम्म			
१२	२५	बेलबारी कला साहित्य प्रातष्ठान भवन निर्माण	अनुमानित		१५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता देखि	माघ मसान्त सम्म			
१३	२७	पुस्तक प्रकाशन	अनुमानित		२००	लाभग्राहि समुह												कार्तिक तेश्रो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
१४	२८	एल्बम प्रकाशन	अनुमानित		१००	लाभग्राहि समुह												पुष पहिलो हप्ता सम्म	फागुन मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिएको मिति	आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१५	३०	कार्यक्रम सम्मान पुरस्कार	अनुमानित		१००	लाभग्राही समुह												पुष पहिलो हप्ता सम्म	फागुन मसान्त सम्म			
१६	३१	युवा खेलकुद विकास	अनुमानित		१५००	लाभग्राही समुह												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
१७	३२	मेयर कप संचालन	अनुमानित		२०००	लाभग्राही समुह												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
१८	३३	मेयर कप संचालन भलिवल	अनुमानित		५००	लाभग्राही समुह												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
१९	३४	उपमेयर कप संचालन	अनुमानित		५००	लाभग्राही समुह												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
२०	३५	बेलबारी गोल्डकप	अनुमानित		१०००	लाभग्राही समुह												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
२१	३६	दलित फुड फेस्टिबल तथा स्थानीय उत्पादनको पर्दसनी साझेदारी	अनुमानित		५५०	लाभग्राही समुह												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
२२	३७	आतं बिपत्र पारेवार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम	अनुमानित		१००००													कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म			
२३	३८	उज्यालो बेलबारी कार्यक्रम बिद्युत पहुँच नभएका परिवारलाई बिद्युत जडान सहयोग	अनुमानित		५००													कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म			
२४	३९	शिशु स्याहार प्रति शिशु रु ५ हजारकादरले	अनुमानित		५००													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
२५	४०	मनमोहन पोलिटेकनिक इन्सिचूट छात्रबृत्ति	अनुमानित		५००													मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
२६	४१	मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल शैक्षिक उपहार कोष अनुदान	अनुमानित		७००													मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
२७	४३	सर्पदश उपचार केन्द्र स्थापना	अनुमानित		१०००													मंसिर पहिलो हप्ता देखि	माघ मसान्त सम्म			
२८	४४	दुख: मा नगरपालिका	अनुमानित		२५००													श्रावण पहिलो हप्ता देखि	असार १५ सम्म			
२९	४५	छात्रबृत्ति प्रथमजाती धिमाल आदिवासी पिछडा दलित तथा अन्य विपन्न वर्ग	अनुमानित		२०००													कार्तिक पहिलो हप्ता देखि	चैत्र मसान्त सम्म			
३०	४७	नेपाल पत्रकार महासघ १ न प्रदेश पत्रकार अक्षय कोष	अनुमानित		५००													मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	नाम							सम्झौता न.		
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८		१९	२०	२१	२२
३१	४८	स्वास्थ्य बिमा संचालन कोष	अनुमानित		१०००															श्रावण पहिलो हप्ता देखि	असार १५ सम्म		
३२	४९	थेरापी सेन्टर स्थापना र संचालन	अनुमानित		२०००															कात्तिक पहिलो हप्ता देखि	माघ मसान्त सम्म		
३३	५०	बिद्यालय सका तथा कर्मचारी पारिश्रमिक अनुदान	अनुमानित		९३००															श्रावण पहिलो हप्ता देखि	असार १५ सम्म		
३४	५१	सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकहरुलाई एक शिक्षक एक ल्यापटप अनुदान कार्यक्रम	अनुमानित		१०००															मंसिर पहिलो हप्ता देखि	बैशाख मसान्त सम्म		
३५	५२	दन्त उपहार कार्यक्रम			५००															मंसिर पहिलो हप्ता देखि	असार १५ सम्म		
३६	५३	सडक सुरक्षा कार्यक्रम	अनुमानित		२०००															कात्तिक पहिलो हप्ता देखि	असार १५ सम्म		
३७	५४	जेष्ठ नागरिक चौतारो निर्माण	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	३०००	टेन्डर		एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक दोश्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोश्रो हप्ता सम्म (३० दिन)	मंसिर तेस्रो हप्ता सम्म		पुष पहिलो हप्ता सम्म (१५ दिन)	पुष दोश्रो हप्ता सम्म			पुष दोश्रो हप्ता सम्म	फागुन मसान्त सम्म			
३८	५५	अन्य सामाजिक क्षेत्र सुधार	अनुमानित		४०००															भाद्र दोश्रो हप्ता देखि	बैशाख मसान्त सम्म		
३९	५९	विद्युतीय हाजिरी पद्धति तथा प्रविधिमेत्री शिक्षण प्रवलीकरण	अनुमानित		१००															असोज दोश्रो हप्ता	पुष मसान्त सम्म		
४०	७४	आधारभूत तह ( कक्षा ३, ५ र ८ समेत ) को परीक्षा व्यवस्थापन	अनुमानित		१५००															चैत्र पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त		
४१	७५	विव्यस,प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु वीच कार्य सम्पादन करार	अनुमानित		१००															कार्तिक पहिलो हप्ता	पुष मसान्त		
४२	७७	विद्यालयस्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन	अनुमानित		३००		२													फागुन पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त		
४३	७९	लक डाउनबाट प्रभावित विद्यार्थीहरुका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजोकरण सहयोग	अनुमानित		११००															कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त		
४४	८०	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	अनुमानित		७९५९															श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म		

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति							नाम	सम्झौता न.	
	१		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
४५	८१	सावजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	अनुमानित		६३३७													बैशाख पहिलो हप्ता	जेष्ठ मसान्त			
४६	८२	ताकेएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	अनुमानित		१२९१४													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
४७	८३	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	अनुमानित		२६६१													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
४८	८४	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	अनुमानित		६००													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
४९	८५	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तुर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	अनुमानित		५७३६													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
५०	८६	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	३२८६	टेन्डर		एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म		कार्तिक दोश्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोश्रो हप्ता सम्म (३० दिन)			पुष दोश्रो हप्ता सम्म (१५ दिन)	पुष तेस्रो हप्ता सम्म	पुष तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त सम्म			
५१	८७	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाई सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	अनुमानित		४३७१													कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
५२	८८	माध्यमिक तह कक्षा ९, १० मा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	अनुमानित		३०३२													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
५३	८९	आधारभूत तह कक्षा ६-८ मा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	अनुमानित		१६९२													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
५४	९०	GPE सहयोगमा कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	अनुमानित		४००													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	सि.न.	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिएको मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति							नाम	सम्झौता न.	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
५५	९१	सबैका लागि शिक्षा आधारभूत तह (आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक राहत, अनुदान शिक्षक तथा विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक कर्मचारीहरु समेतका लागि तलब भत्ता,	अनुमानित	१२१३००														श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
५६	९२	माध्यमिक तह (माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान ( विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक-कर्मचारी प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	अनुमानित	३५३००														श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
५७	९३	राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तह स्तरीय)	अनुमानित	१००														माघ पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
५८	९४	केन्द्रबाट छनोट भएका नमूना विद्यालयको क्रमगत भवन निर्माण	अनुमानित	७०००														कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
५९	९५	काभड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	अनुमानित	५००														कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
६०	९६	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैर आवासीय)	अनुमानित	२६२९	अनुदान													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
६१	१०१	औषधी तथा सर्जिकल सामग्री तथा उपकरण खरिद	अनुमानित	३०००	टेण्डर	२	एकाइ दर	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म (३० दिन)	कार्तिक दोश्रो हप्ता सम्म	कार्तिक मसान्त सम्म (१५ दिन)	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म			मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजनामा सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति	दातु निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति					दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	नाम		सम्झौता न.
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
६२	१०२	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको कार्यालय संचालन खर्च (विद्युत, पानी, फर्निचिड, मर्मत, स्टेसनेरी अन्य सबै) विविध	अनुमानित		६५०																	
६३	१०३	इन्धन खर्च	अनुमानित		५०																	
६४	१०४	स्वास्थ्य संस्थाका लागी ल्याब केमिकल तथा अत्यावश्यक उकरण सामग्री खरिद	अनुमानित		५००	सोझै		एकाइ दर	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म		असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज दोश्रो हप्ता सम्म (७ दिन)	असोज तेस्रो हप्ता सम्म			असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म				
६५	१०७	ओ.पि.डी टिकेट कार्बन सहित/ (HMIS tools) छपाई	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म		असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज दोश्रो हप्ता सम्म (७ दिन)	असोज तेस्रो हप्ता सम्म			असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म				
६६	१०८	डिजिटल एक्सरे मेसिन	अनुमानित	असोज पहिलो हप्ता	३०००	क्याटलग	२	एकाइ दर	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म		असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म (७ दिन)	कार्तिक दोश्रो हप्ता सम्म			कार्तिक दोश्रो हप्ता सम्म	कार्तिक दोश्रो हप्ता सम्म				
६७	१०९	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के र अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब, महगी भत्ता, स्थानिय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	अनुमानित		१८२००																	
६८	११०	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	अनुमानित		८००																	

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव			दातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	दातु निकाय बाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति										मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	नाम	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२			
६९	११५	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेसणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम ।			१३३६																श्रावण पहिलो हप्ता	असार २५ सम्म			
७०	११६	सि. बि. आई. एम. एन. सि. आई. Onsite कोचिङ समता तथा पहुँच कार्यक्रम			२००																कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर मसान्त सम्म			
७१	११७	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम			९००																श्रावण पहिलो हप्ता	असार २५ सम्म			
७२	११८	पोषण कार्यक्रम			१०४२																असाज पहिलो हप्ता	माघ मसान्त सम्म			
७३	१२७	आधारभुत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि औषधिको खरिद	अनुमानित	असोज पहिलो हप्ता	१७००	सोझै		एकाइ दर	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म		असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज दोश्रो हप्ता सम्म (७ दिन)	असोज तेस्रो हप्ता सम्म						असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक १५ सम्म			
७४	१३०	स्वास्थ्य सुचना साथ IMU सुट्टिकरण कार्यक्रम	अनुमानित		२००																असोज पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक मसान्त सम्म			
७५	१३३	अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधी खरिद	अनुमानित		४००	सोझै		एकाइ दर	असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज पहिलो हप्ता सम्म		असोज पहिलो हप्ता सम्म	असोज दोश्रो हप्ता सम्म (७ दिन)	असोज तेस्रो हप्ता सम्म						असोज तेस्रो हप्ता सम्म	असोज तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक १५ सम्म			
७६	१४३	अपाङ्गता भएका र एकल महिलाहरुका लागि इलेक्ट्रिक चुल्हो बितरण	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक दोश्रो हप्ता सम्म (७ दिन)	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म						कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	पुष मसान्त सम्म			
७७	१४४	समुहको आवश्यकता अनुसार बाख्रा, बगुर, कुखुरा खोर निर्माण मर्मत	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर													कार्तिक पहिलो हप्ता देखि	पुष मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजनामा सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव			दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	नाम	सम्झौता न.														
	१		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७					१८	१९	२०	२१	२२
७८	१५४	कार्यालय संचालन सम्बन्धी रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण (कम्प्युटर, फर्निचर, क्यामरा, अन्य विद्युतीय उपकरण)	अनुमानित	कार्तिक पहिलो हप्ता	२००	सोझै		एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक तेश्रो हप्ता सम्म							मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म		मंसिर मसान्त सम्म			
७९	१५६	स्वास्थ्य बिमा	अनुमानित		५००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
८०	१५७	खेलकुद विकास	अनुमानित		१५०	लाभग्राहि समुह																माघ पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
८१	१५८	ज्येष्ठ नागरिक चिया नास्ता	अनुमानित		७०	लाभग्राहि समुह																श्रावण पहिलो हप्ता देखी	असार १५ सम्म			
८२	१५९	विद्यालय सहयोग	अनुमानित		१२०																	कार्तिक पहिलो हप्ता	मंसिर मसान्त			
८३	१६०	टोल विकास सहयोग	अनुमानित		१२०																	कार्तिक पहिलो हप्ता	मंसिर मसान्त			
८४	१६१	आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		३००																	श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
८५	१६२	विपन्न परिवार स्वास्थ्य बिमा	अनुमानित		५००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
८६	१६३	युवा तथा खेलकुद	अनुमानित		२००	लाभग्राहि समुह																माघ पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
८७	१६४	विपन्न तथा दलित विद्यार्थिलाई उच्च शिक्षा अध्ययनकोलागी आर्थिक सहयोग	अनुमानित		१००																	कार्तिक पहिलो हप्ता देखी	माघ मसान्त सम्म			
८८	१६५	गर्भवती पोषण कार्यक्रम	अनुमानित		१५०																	असाज पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
८९	१६६	ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण र उपचार	अनुमानित		१५०																	मंसिर पहिलो हप्ता	माघ मसान्त			
९०	१६८	आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		२००																	श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
९१	१६९	स्वास्थ्य बिमा साझेदारी	अनुमानित		५००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
९२	१७०	ज्येष्ठ नागरिक खाजा खर्च	अनुमानित		७०	लाभग्राहि समुह																श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
९३	१७१	आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		१५०																	श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			



**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति	दातु निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति					दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	नाम		सम्झौता न.
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१४	१७२	सडकबत्ती जडान तथा मर्मत	अनुमानित		५००	सोझै		एकाइ दर										कातेक पहिलो हप्ता सम्म				
१५	१७३	पुवा तथा खेलकुद	अनुमानित		१००	लाभग्राही समूह												पुष पहिलो हप्ता				
१६	१७४	श्री आधारभुत विद्यालयका १ देखी ३ सम्मका छात्र छात्रालाई पोशाक वितरण	अनुमानित		१५०	सोझै		एकाइ दर										मंसिर पहिलो हप्ता सम्म				
१७	१७६	दोधरे महाराजथान अधुरो भवन निर्माण	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										पुष पहिलो हप्ता				
१८	१७८	टोल विकास संस्था ब्यवस्थापन	अनुमानित		१५०													पुष पहिलो हप्ता				
१९	१७९	वडाभित्रका गातीविध वृत्तचित्र निर्माण	अनुमानित		१००	सोझै		एकाइ दर										असोज पहिलो हप्ता				
१००	१८०	खेलकुद	अनुमानित		१३०	लाभग्राही समूह												फागुन पहिलो हप्ता				
१०१	१८१	श्रीजगा आधारभुत विद्यालय गट निर्माण	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										पुष पहिलो हप्ता				
१०२	१८२	स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विपन्न परिवार	अनुमानित		५००													असोज पहिलो हप्ता				
१०३	१८३	सम्मान कार्यक्रम वडामा उद्घाटनीय कार्य गर्नेहरुलाई	अनुमानित		१००													फागुन पहिलो हप्ता				
१०४	१८४	वडाभित्रका गातीविध वृत्तचित्र निर्माण	अनुमानित		१००	सोझै		एकाइ दर										असोज पहिलो हप्ता				
१०५	१८५	विपन्न वग स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम	अनुमानित		५००													असोज पहिलो हप्ता				
१०६	१८६	जष्ठ नागारिक धार्मिक दर्शन तथा भ्रमण कार्यक्रम	अनुमानित		५०	लाभग्राहि समूह												फागुन पहिलो हप्ता				
१०७	१८८	आथिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		२००													श्रावण पहिलो हप्ता				
१०८	१८९	मन्दिरमा बाद् सामाग्री वितरण	अनुमानित		१००	लाभग्राहि समूह												माघ तेश्रा हप्ता				
१०९	१९०	विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम	अनुमानित		५००													असोज पहिलो हप्ता				
११०	१९१	वडा भित्रको विकास गातीविधी डकुमेन्टी तयार गर्ने	अनुमानित		१००	सोझै		एकाइ दर										असोज पहिलो हप्ता				
१११	१९२	टोल विकास उज्यालो कार्यक्रम	अनुमानित		१२५	सोझै		एकाइ दर										असोज पहिलो हप्ता सम्म				
११२	१९३	आथिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		२००													श्रावण पहिलो हप्ता				
११३	१९४	स्वास्थ्य बिमा	अनुमानित		५००													असोज पहिलो हप्ता				

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र प्राप्त मिति	बेलपत्र स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.	
	१२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
११४	१९५	रामजानको आ.वि.शैक्षिक सामग्री र मर्मत	अनुमानित		१५०	सोझै		एकाइ दर										कात्तिक पहिलो हप्ता सम्म	पुष मसान्त सम्म			
११५	१९६	देवकोटा आ.वि. शैक्षिक सामग्री र मर्मत	अनुमानित		१००	सोझै		एकाइ दर										कात्तिक पहिलो हप्ता सम्म	पुष मसान्त सम्म			
११६	१९७	खेलकूद कार्यक्रम	अनुमानित		५०	लाभग्राहि समुह												फागुन पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र १५ सम्म			
११७	१९८	आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		१५०													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
११८	१९९	किसान आ.वि. शैक्षिक सामग्री र मर्मत	अनुमानित		१००	सोझै		एकाइ दर										फागुन पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र १५ सम्म			
११९	२००	सुचनापाटी व्यवस्थापन कार्यक्रम	अनुमानित		१००	सोझै		एकाइ दर										फागुन पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र १५ सम्म			
१२०	२०२	मुस्लिम मदसा कार्यालय व्यवस्थापन	अनुमानित		५०	लाभग्राही समुह												मांसिर पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त			
१२१	२०३	नबदुर्गा मन्दिर व्यवस्थापन	अनुमानित		५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	माघ मसान्त			
१२२	२०४	बाहुनी बजार मञ्च व्यवस्थापन	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										मांसिर पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त			
१२३	२०५	वाहुनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	अनुमानित		१५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	माघ मसान्त			
१२४	२०६	विपन्न, दलित, गरीब, लाक्षित वर्ग स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम	अनुमानित		५००													असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
१२५	२०७	युवा तथा खेलकूद	अनुमानित		१७०	लाभग्राहि समुह												फागुन पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त			
१२६	२०८	जेष्ठ नागरिक	अनुमानित		५०	लाभग्राहि समुह												फागुन पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त			
१२७	२०९	सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक भौतिक सामग्री सहयोग	अनुमानित		१००	सोझै		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
१२८	२१०	आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		२५०													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१२९	२११	भजन कर्तन टोली सामग्री सहयोग	अनुमानित		५०	लाभग्राहि समुह												पुष पहिलो हप्ता	माघ मसान्त			
१३०	२१२	विपन्न पारिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम	अनुमानित		५००													असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति	दातु निकायबाट सहमति लिने मिति	आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.	
	१		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१३१	२१३	उज्यालो टोल सडक बत्ति कार्यक्रम	अनुमानित		१८०	सोझै		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक मसान्त सम्म			
१३२	२१४	बडागत विकास गातीविधि डकुमेन्टी निर्माण	अनुमानित		१००	सोझै		एकाइ दर										असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म			
१३३	२१५	आथिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		१५०													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१३४	२१६	जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम	अनुमानित		१००	लाभग्राहि समुह												फागुन पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख १५ सम्म			
१३५	२१७	विद्यालय सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										पुष पहिलो हप्ता	फागुन मसान्त			
१३६	२१८	खेलकुद तथा खेल सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित		१००	लाभग्राहि समुह												फागुन पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख १५ सम्म			
१३७	२१९	धार्मिक संघ संस्था सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित		१००	लाभग्राहि समुह												पुष पहिलो हप्ता	फागुन मसान्त			
१३८	२२०	मठ मोन्दर/वश्रामस्थल निर्माण	अनुमानित		२५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										पुष पहिलो हप्ता	फागुन मसान्त			
१३९	२२१	विपन्न परिवार स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित		५००													असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
१४०	२२२	खेलकुद विकास	अनुमानित		१००	लाभग्राहि समुह												फागुन पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख १५ सम्म			
१४१	२२३	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	अनुमानित		६०	लाभग्राहि समुह												फागुन पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख १५ सम्म			
१४२	२२४	आथिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		१००													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१४३	२२५	विपन्न परिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम	अनुमानित		५००													असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
१४४	२२६	खेलकुद कार्यक्रम	अनुमानित		१००	लाभग्राहि समुह												फागुन पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख १५ सम्म			
१४५	२२७	आथिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक तथा अन्य विविध सहयोग	अनुमानित		७०													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१४६	२२८	वडाका वृत्तचित्र निर्माण	अनुमानित		१००	सोझै		एकाइ दर										असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म			
१४७	२२९	सामाजिक सुरक्षा	अनुमानित		२७००००													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१४८	२३०	गरिव घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र बितरण कार्यक्रम	अनुमानित		३५००													कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव			दातु निकायबाट सहमति लिने मिति	दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति	आवकान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति							नाम	सम्झौता न.	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१४९	२३१	गरिव घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम ट्यावलोट खरिद	अनुमानित		७००	दरभाउ पत्र		एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म (१५ दिन)	कार्तिक मसान्त सम्म			मंसिर पहिलो हप्ता सम्म (७ दिन)	मंसिर दोश्रो हप्ता सम्म	मंसिर दोश्रो हप्ता देखि	मंसिर मसान्त			
१५०	२३२	गरीवसँग नगरपालिका कार्यक्रम	अनुमानित		१९२५०													कार्तिक पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१५१	२३३	सामूहिक युवा उधमशिलाता स्वरोजगार कार्यक्रम	अनुमानित		१००००													कार्तिक पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१५२	२३५	कोल्ड स्टोर निर्माण सहयोग	अनुमानित		१०००													मंसिर पहिलो हप्ता	माघ मसान्त			
१५३	२३६	गाई भैसी पालन कार्यक्रम	अनुमानित		३०००													कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म			
१५४	२३७	उन्नत जातको बाख्रापालन कार्यक्रम	अनुमानित		४४००													फागुन पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
१५५	२३८	कृषि मोसिन ओजार अनुदान कार्यक्रम	अनुमानित		५०००													कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	पुष मसान्त सम्म			
१५६	२३९	व्यवसायिक फलफुल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	अनुमानित		१५००													मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
१५७	२४०	साना सिंचाइ तथा कृषि पहुँच मार्ग Feeder Road	अनुमानित		३०००													मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
१५८	२४१	दुग्ध सकलन प्रसोधन र ब्यवसायिकरण	अनुमानित		३०००													मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
१५९	२४२	तरकारी बाँउबेजन अनुदान सहयोग	अनुमानित		४००													मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
१६०	२४३	पशुपक्षी उपचार	अनुमानित		४००													कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक मसान्त सम्म			
१६१	२४४	पशुपक्षी रोग नियन्त्रण खोप	अनुमानित		२५०													असाज तेश्रो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
१६२	२४५	प्रयोगशाला (रोग निदान) सेवा	अनुमानित		७५													कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म			
१६३	२४६	इन्धन	अनुमानित		९०													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१६४	२४७	कृतिम गर्भधान सेवा	अनुमानित		८०													कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म			
१६५	२४८	हिउदे घाँसको बिउ ७५% अनुदान	अनुमानित		१५०	सोझै		एकाइ दर										असाज तेश्रो हप्ता सम्म	कार्तिक मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव बाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति	दातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१६६	२४९	बर्षे घाँसको बिउ ७५%अनुदान	अनुमानित		150	सोझै		एकाइ दर										फागुन तेस्रो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त सम्म			
१६७	२५०	माछा उपचार सेवा	अनुमानित		90													पुष पहिलो हप्ता	माघ १५ सम्म			
१६८	२५१	एरिएटर(अक्सिजन फिक्स मेसिन)७५%अनुदान	अनुमानित		०																	
१६९	२५२	सेवा केन्द्र संचालन	अनुमानित		66													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१७०	२५३	ग्रामीण कुखुरा ह्याचरी स्थापना	अनुमानित		600													फागुन दोश्रो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त			
१७१	२५४	सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन	अनुमानित		150													पुष तेस्रो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
१७२	२५५	कार्यक्रम संचालनको लागि संचार खर्च	अनुमानित		24													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१७३	२५६	मर्मत सम्भार	अनुमानित		50													कार्तिक पहिलो हप्ता	मंसिर पहिलो हप्ता			
१७४	२५७	विभिन्न बैठक संचालन खर्च	अनुमानित		60													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१७५	२५८	पशुपक्षी सम्बन्धि नियमन अनुगमन/प्रतिवेदन	अनुमानित		60													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१७६	२५९	प्रयोगशाला कोठा स्तरोन्नती (बाहनी)	अनुमानित		300	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										मंसिर पहिलो हप्ता	पुष मसान्त			
१७७	२६१	विविध खर्च	अनुमानित		60													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१७८	२६२	परजिवी नियन्त्रण	अनुमानित		50													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१७९	२६३	बगुरको साना ब्यवसायिक पकेट कार्यक्रम क्रमागत	अनुमानित		600													मंसिर पहिलो हप्ता	माघ मसान्त			
१८०	२६४	इपोडिमियोलोजिकल रिपोर्टिङ्ग	अनुमानित		6													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
१८१	२६५	कृतिम गर्भाधान सेवा	अनुमानित		३९४													असाज तेस्रो हप्ता सम्म	असार मसान्त सम्म			
१८२	२६६	माटा उपचार सिक्किर कृषि चुना बितरण	अनुमानित		१८०	सोझै		एकाइ दर										असाज तेस्रो हप्ता सम्म	पुष मसान्त सम्म			
१८३	२६७	च्याउको स्पन बितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	अनुमानित		250	सोझै		एकाइ दर										असाज तेस्रो हप्ता सम्म	मंसिर मसान्त सम्म			
१८४	२६९	माहुरी घर सहयोग ५० प्रतिशत अनुदानमा	अनुमानित		300	सोझै		एकाइ दर										पुष पहिलो हप्ता सम्म	माघ मसान्त सम्म			
१८५	२७०	कृषि सामाग्री ढुवान	अनुमानित		40													असाज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
१८६	२७१	वाली उपचार शिविर संचालन रासायनिक विषादी नियन्त्रण सम्बन्धी चेतनामुलक सामाग्री व्यवस्थापन	अनुमानित		275													कार्तिक पहिलो हप्ता	माघ मसान्त सम्म			
१८७	२७३		अनुमानित		150	सोझै		एकाइ दर										मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	पुष मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				दातु निकायबाट सहमति लिने मिति	दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	नाम							सम्झौता न.		
	१		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१८८	२७४	कार्यालय संचालन तथा इन्धन	अनुमानित		६०													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५				
१८९	२७५	मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्देश्य फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम	अनुमानित		८००													कार्तिक दोश्रो हप्ता सम्म	फागुन मसान्त				
१९०	२७६	कृषि तथा पशु सेवाका एक गाउँ एक प्राविधिकहरूको तलब भत्ता	अनुमानित		१८७													श्रावण पहिलो हप्ता	असार मसान्त				
१९१	२७७	किसान सूचिकरण कार्यक्रम	अनुमानित		३१३													कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	असार १५ सम्म				
१९२	२७८	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	अनुमानित		१००													कार्तिक पहिलो	बैशाख मसान्त सम्म				
१९३	२७९	अ. व. २०७७/०७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम	अनुमानित		१२००													कार्तिक पहिलो	बैशाख मसान्त सम्म				
१९४	२८०	मकै बालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन	अनुमानित		१२००													कार्तिक पहिलो	बैशाख मसान्त सम्म				
१९५	२८१	स्थानीय तहमा रहेका उद्योगहरूको अनलाईन सूचिकरण अभिलेख व्यवस्थापन	अनुमानित		१५०	सोझै		एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म (७ दिन)	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म				कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	कार्तिक तेस्रो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म				
१९६	२८४	गरेबो निवारणका लागि लघु उद्यम विकास - नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने	अनुमानित		१५००													असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त				
१९७	२८५	बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नेका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण	अनुमानित		१४०	सोझै		एकाइ दर										माघ मसान्त सम्म	फागुन मसान्त सम्म				
१९८	२८७	गरेबो निवारणका लागि लघु उद्यम विकास - नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने	अनुमानित		२१६०													असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त				
१९९	२८८	एकवडा एक कार्यक्रम (पशुपालन)	अनुमानित		५००													माघ मसान्त सम्म	फागुन मसान्त सम्म				
२००	२८९	फलफूल तथा अन्य विरुवा वितरण	अनुमानित		२६०													माघ मसान्त सम्म	फागुन मसान्त सम्म				
२०१	२९०	भूमिगत सिंचाइ बोरिङ	अनुमानित		२००	उपभोक्ता		एकाइ दर										माघ पहिलो हप्ता	फागुन मसान्त सम्म				

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव बाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.		
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
२०२	२९२	एक वडा एक उत्पादन पशुपालन बाख्रा बंगुर	अनुमानित		६००																		
२०३	२९३	सीप विकास (धिमाल जातीको परम्परागत पोशाक उत्पादन मेसिन खरिद)	अनुमानित		१००																		
२०४	२९५	एक वडा एक उत्पादन (फलफुल तथा तरकारी खेती)	अनुमानित		५००																		
२०५	२९८	एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम मकै खेती	अनुमानित		५००																		
२०६	३०१	एक वडा एक उत्पादन मकै बिउ बितरण वितरण व्यवस्थापन	अनुमानित		५००																		
२०७	३०४	साठी/बिघा पना ममत (साठी बिघा चौक दक्षिण)	अनुमानित		३००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर															
२०८	३०५	मिर्लजुली टोल किसानकालागो बजार पहुच विस्तार	अनुमानित		५०																		
२०९	३०७	एक वडा उत्पादन मकै खेती अनुदान	अनुमानित		५००																		
२१०	३०८	विपन्न माहेला वर्गलाई लोकल बंगुरको पाठी खरिद अनुदान	अनुमानित		३००																		
२११	३०९	एक वडा एक उत्पादन पशुपालन कार्यक्रम दुग्ध	अनुमानित		५००																		
२१२	३११	आदिवासे जनजाति ब्यसाय सचालन सामाग्री हस्तान्तरण	अनुमानित		१००																		
२१३	३१२	एक वडा एक उत्पादन औप बिरुवा खरिद	अनुमानित		५००																		
२१४	३१३	महिंला लोक्षित कार्यक्रम सिलाई मेसिन खरिद	अनुमानित		३००																		
२१५	३१६	उन्नत जातको बीउ गोरु/राँगा/बोका	अनुमानित		२२०																		
२१६	३१७	एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम धान खेती	अनुमानित		५००																		
२१७	३१८	विपन्न तथा दालेत वर्गलाई सिलाई मेसिन वितरण कार्यक्रम	अनुमानित		२००																		
२१८	३१९	युवा वर्ग मागका आधारमा साझेदारी आयमुलक कार्यक्रम	अनुमानित		१००																		
२१९	३२०	उन्नत जातको नश्ल सुधार बोका, गोरु, राँगा, बंगुर	अनुमानित		२००																		

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति					दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	नाम		सम्झौता न.
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२२०	३२२	कृषि सिचाई	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त			
२२१	३२३	धैती बाँध निर्माण	अनुमानित		२५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त			
२२२	३२४	फलफुल बिबुवा खारिद तथा वितरण कागती	अनुमानित		५००													कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त			
२२३	३२७	दालित तथा पिछडा वर्ग उत्थान सिलाई मेशिन	अनुमानित		६०													कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक मसान्त सम्म			
२२४	३२८	एक वडा एक उत्पादन अन्तर्गत बगुर पालन पाठापाठी बितरण	अनुमानित		५००													कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त			
२२५	३२९	फलफुल बिबुवा वितरण	अनुमानित		२७०													कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त			
२२६	३३०	सिमसार प्रबर्द्धन	अनुमानित		१०००													कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
२२७	३३१	हरियाली प्रबर्द्धन	अनुमानित		१०००													कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त			
२२८	३३२	फोहोरमैला व्यवस्थापन	अनुमानित		५०००	क्रमागत												श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
२२९	३३३	विपद ब्यवस्थापन	अनुमानित		५०००													श्रावण पहिलो हप्ता	असार मसान्त सम्म			
२३०	३३४	एकिकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्लान्ट निर्माण कार्य	अनुमानित		१००००	बेलपत्र		एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म (३० दिन)	मांसिर पहिलो हप्ता सम्म		पुष पहिलो हप्ता सम्म (१५ दिन)	पुष पहिलो हप्ता सम्म		पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
२३१	३३५	राष्ट्रिय ग्रामोण तथा नवीकरणिय उर्जा कार्यक्रम	अनुमानित		८००													मांसिर पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त			
२३२	३३६	खानेपानी सरसफाई तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम	अनुमानित		१२०													फागुन पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
२३३	३३७	समपूरक काष सडक बोर्ड, अपाङ्गता रोकथाम परियोजना समेत, नेपाल कृषि केन्द्र	अनुमानित		१८१६१																	
२३४	३३८	नदि नियन्त्रण	अनुमानित		२५००													कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
२३५	३३९	सिचाई कुलो पनी निर्माण मटर तथा अन्य सामग्री	अनुमानित		३०००													कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			



**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		दातु निकायबाट सहमति लिने मिति	बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव			दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्विकृत मिति		आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.		
	१		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		१८	१९	२०	२१	२२
२३६	३४०	ह्यूम पाईप	अनुमानित		१०००	बोलपत्र		एकाइ दर	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म		मंसिर पहिलो हप्ता सम्म (१५ दिन)	मंसिर मसान्त सम्म		पुष पहिलो हप्ता सम्म (७ दिन)	पुष दोश्रो हप्ता सम्म	पुष दोश्रो हप्ता देखि	बैशाख मसान्त					
२३७	३४१	खेलकुद पूर्वाधार विकास	अनुमानित		२०००												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म					
२३८	३४२	गुम्बा विकास	अनुमानित		१५००	उपभाक्ता समिति		एकाइ दर									कार्तिक पहिलो हप्ता	पुष मसान्त					
२३९	३४३	खानेपानी सरसफाई	अनुमानित		१५००												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म					
२४०	३४४	विद्यालय पूर्वाधार	अनुमानित		२०००												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म					
२४१	३४५	सार्वजनिक सौचालय निर्माण	अनुमानित		१०००												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म					
२४२	३४६	हाट बजार व्यवस्थापन	अनुमानित		१५००												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म					
२४३	३४७	पूँजीगत साना योजना	अनुमानित		३०००												पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म					
२४४	३४८	वडा कार्यालय घेरावारा	अनुमानित		३५००	टेन्डर		एकाइ दर	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म (३० दिन)	मंसिर दोश्रो हप्ता सम्म		पुष पहिलो हप्ता सम्म (१५ दिन)	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म					
२४५	३४९	नगरकार्यपालिकाको भवन	अनुमानित		५०००												कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म					
२४६	३५०	बेलवारी बहुमुखी क्याम्पस निर्माण तथा व्यवस्थापन अनुदान	अनुमानित		७५००												असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म					
२४७	३५१	फर्निचर फिक्सचर	अनुमानित		४०००												कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म					
२४८	३५२	मेसिनरी औजार अन्य उपकरण	अनुमानित		३०००												कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म					
२४९	३५३	भपरा पूँजीगत खर्च	अनुमानित		२५००												असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म					
२५०	३५४	पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्च	अनुमानित		४०००												असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म					

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति	दातु निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुह्याङ्कन सम्पन्न मिति					दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	नाम		सम्झौता न.
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२५१	३५५	वडा नं ७ बिषेश योजना साङ्गली ईनार कदमचोक सडक खण्ड कालोपत्रे	अनुमानित		२०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
२५२	३५६	अन्य सार्वजनिक निर्माण	अनुमानित		२०००													कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	बैशाख मसान्त सम्म			
२५३	३५७	बिपन्न परिवार जस्तापाता सहयोग	अनुमानित		२०००	दरभाउपत्र		एकाइ दर	भद्र पहिलो हप्ता सम्म	भद्र पहिलो हप्ता सम्म		भद्र पहिलो हप्ता सम्म (३० दिन)	असोज दोश्रो हप्ता सम्म		असोज मसान्त सम्म (१५ दिन)		कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर मसान्त सम्म				
२५४	३५८	भवन निर्माण मानव सेवा आश्रम	अनुमानित		५००													मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त हप्ता सम्म			
२५५	३५९	घाट	अनुमानित		१५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त हप्ता सम्म			
२५६	३६०	खुलाब्यामसाला	अनुमानित		४०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त हप्ता सम्म			
२५७	३६१	जाति जनजाती संग्रहालय	अनुमानित		२५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त हप्ता सम्म			
२५८	३६२	लक्ष्मीमार्ग सामुदायिक संस्कृतिक भवन पूर्वाधार निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त हप्ता सम्म			
२५९	३६३	राजवंशी समाजको अधुरो भवन निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त हप्ता सम्म			
२६०	३६४	पायुल थब्लेन बौध गुम्वा निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त सम्म			
२६१	३६५	किरातराई यायोख्खा थान निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त सम्म			
२६२	३६६	कविर मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त सम्म			
२६३	३६७	थारु कल्याणकारी संस्कृतिक भवन पूर्वाधार निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त सम्म			
२६४	३६८	सामुहिक आवास निर्माण कार्यक्रम सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम वडा नं. १,२,३,४,८,९,१०,११ (३९७ घर)	अनुमानित		४०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त सम्म			
२६५	३६९		अनुमानित		९१५६	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता सम्म	चैत्र मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	नाम						सम्झौता न.		
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२६६	३७०	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम वडा न ५.६.७ ( २२४ घर)	अनुमानित		५१४४	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२६७	३७१	रत्न मार्ग ड्रेन निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२६८	३७२	पतधारी ड्रेन निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२६९	३७३	नयाँ नपा देखि दल बहादुर मगरको घर जाने बाटो ड्रेन निर्माण प्रधानमन्त्री स्वरोजगार साझेदारी	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७०	३७४	भानुमार्ग ब्लक बेस	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७१	३७५	शहिदस्मृति ड्रेन निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७२	३७६	शैनिक मार्ग ड्रेन निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७३	३७७	सगरमाथा बिन्दाबासीना मार्ग ड्रेन निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७४	३७८	बिहानी मार्ग ड्रेन निर्माण	अनुमानित		३३०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७५	३७९	बडाका विभिन्न स्थानमा ह्यूमपाइप खरिद	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७६	३८०	साना योजना तथा मर्मत संभार राधाकृष्ण टोल स्थित	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७७	३८१	विश्रामस्थलको रंगरोगन	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७८	३८२	बिन्दाबासीना मिल देखि साना किसान जाने बाटो ड्रेन निर्माण	अनुमानित		२५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२७९	३८३	बेलबारी स्वास्थ्य चौकी रंगरोगन	अनुमानित		१५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२८०	३८४	सिंहदेवी मार्ग ड्रेन निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२८१	३८५	थिमाल मार्ग एजिडवाल निर्माण प्रम रोजगार कार्यक्रम	अनुमानित		९००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२८२	३८६	कुमारझोडा करिडोर ग्राभल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	नाम							सम्झौता न.		
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
२८३	३८७	सुमन मार्ग ड्रेन निर्माण प्रम रोजगार कार्यक्रम	अनुमानित		500	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२८४	३८८	मियाटोल कल्भर्ट तथा एंजडवाल निर्माण	अनुमानित		500	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२८५	३८९	शुक्रमार्ग ड्रेन निर्माण निरन्तरता/क्रमागत	अनुमानित		400	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२८६	३९०	कावेर मार्ग ड्रेन निर्माण निरन्तरता/क्रमागत	अनुमानित		400	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२८७	३९१	मितेरी मार्ग ड्रेन निर्माण निरन्तरता/क्रमागत	अनुमानित		250	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२८८	३९२	सानाकिसान मार्ग कल्भर्ट निर्माण	अनुमानित		300	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२८९	३९३	मर्मत संभार	अनुमानित		200	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९०	३९४	हयुम पाईप खरिद	अनुमानित		300	सोझै		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९१	३९५	नगरपालिका पश्चिम कृषी मार्ग जोड्ने बाटोमा ब्लक (पेवल्स) विच्छाउने कार्य	अनुमानित		२०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९२	३९६	हयुम पाईप खरिद	अनुमानित		४००	सोझै		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९३	३९७	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		१३००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९४	३९८	सहकारी टोल अम्बिका सुवेदी घर उत्तर बाटो निर्माण	अनुमानित		२५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९५	३९९	मिलेजुली टोल त्रिसुल मार्ग निर्माण	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९६	४००	शान्ती टोल साझामार्ग बल्क निर्माण	अनुमानित		२५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९७	४०१	मर्मत सम्भार	अनुमानित		३००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९८	४०२	प्रधानमन्त्री रोजगार म्याचिङ्ग पृथ्वीमार्ग बेतना चौकबाट नाला निर्माण	अनुमानित		2000	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
२९९	४०३	हिमाली चोक देखी लोचघारा जाने बाटो एजिङ्ग निर्माण	अनुमानित		६००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				दातु निकाय बाट सहमति प्राप्त मिति	दातु निकाय बाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	आवेदन मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	नाम							सम्झौता न.		
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
३००	४०४	शान्ति चौक देखी प्रगति चौकसम्म सडक एजिङ्ग निर्माण	अनुमानित		५४०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३०१	४०५	धिमाल टोल केशोलया पना बाध निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३०२	४०६	जमुनाबारी मिलनमाग एजिङ्ग निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३०३	४०७	सयपत्रामाग (जितुमानका घर दक्षिण) सडक एजिङ्ग	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३०४	४०८	केशोलिया देखी पञ्जज्याते स्कूलसम्म सडक ग्राभेल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३०५	४०९	लाख ब. लिम्बुको घर छेउ पूर्वपश्चिम बाटो र दक्षिण जाने बाटो ग्राभेल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३०६	४१०	सरस्वती मार्ग (मिल टोल) मिलन चौक उत्तर सडक एजिङ्ग	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३०७	४११	हयुमपाईप खरिद	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३०८	४१२	प्रगतिमाग (मान ब. गौतमका घर छेउ) नाला निर्माण	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३०९	४१३	सखुवाटोली पक्किबाध छेउ ग्राभेल	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३१०	४१४	सखुवाटोली सजुका घर जाने बाटो ग्राभेल	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३११	४१५	मर्मत सम्भार	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३१२	४१६	वडाकार्यालय अगाडि सटर गट निर्माण प्रम रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		२०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३१३	४१७	धाक्राधार रामपुर जोडन सडक स्तरउन्नती	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३१४	४१८	पानी टेडकी मार्ग बाटो स्तरउन्नती	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३१५	४१९	माथला कसेना सडक एजिङ्ग प्रम रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३१६	४२०	बालथरीको वाटो स्तरउन्नती	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर											कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव/बेलपत्र सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
३१७	४२१	तल्लोकसेनी बाटो एजिड प्रम रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३१८	४२२	केलाशश्वर मार्ग (वालिंस फिट वनाउने काम)	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३१९	४२३	झगाडेया खेतको बाटो स्तरउन्नती (क्रमगत)	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२०	४२४	धनपाल स्कुल जाने बाटो स्तरउन्नती	अनुमानित		१५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२१	४२५	रामपुर जिराईत बाटो स्तरउन्नती	अनुमानित		१५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२२	४२६	भकारि झोडा बाटो स्तरउन्नती	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२३	४२७	अशामे टोल बाटो स्तरउन्ती	अनुमानित		१५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२४	४२८	खोलिया टोल जाने बाटो स्तरउन्ती	अनुमानित		१५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२५	४२९	रामपुर खोला छेउ जान बाटो स्तरउन्नती	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२६	४३०	मर्मत सम्भार	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२७	४३१	ह्युम पाईप खरिद	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२८	४३२	सोमवारे सामुदायिक भवन निर्माण प्रम रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		५७५	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३२९	४३३	होमपाईप खरिद	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३३०	४३४	बनौल नरोतम गच्छदारको घर देखि पश्चिम जाने वाटोमा व्यवस्थापन स्तरउन्नती	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३३१	४३५	वडाका विभिन्न बाटोहरुमा कलभट र एजीङ्ग प्रम रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३३२	४३६	चक्रपथ ग्राभल जितपुर हुदे कृषि मार्गमा ट्याक व्यवस्थापन	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
३३३	४३७	समावेशी मार्ग तामकुले टोल ग्राभल साथै मकर बाँध ट्याक व्यवस्थापन मध्य मार्ग ग्राभल रमेश राई घर अगाडी	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३३४	४३८	बुद्धमार्ग स्तर उन्नती एलम्बर पाक व्यवस्थापन प्रम रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		४००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३३५	४३९	बुद्धमार्ग स्तर उन्नती एलम्बर पाक व्यवस्थापन प्रम रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३३६	४४०	मर्मत संभार कोष	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३३७	४४१	बनौल श्याम लाल रायको घर छेउमा स्याल्याप निर्माण प्रम रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३३८	४४२	बनौल महेप लाल खवास धरछेउको पेनीमा स्याल्याप निर्माण प्रम रोजगार कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३३९	४४३	तल्लो बाराबाध चौक दाँखे दाँक्षण सिमाना सम्म ग्राभल गर्ने कार्य	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३४०	४४४	स्कूल पूर्व जान वाटोमा ग्राभल गर्न कार्य	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३४१	४४५	नयाँ बाहुनी वजारदेखि कयरखोला पुलसम्म कालोपत्र निर्माण	अनुमानित		२३००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३४२	४४६	साना योजना तथा मर्मत संभार	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३४३	४४७	टावर मार्ग बाटो निर्माण योजना एजीडू	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३४४	४४८	शाखा नहरदेखि झागर टोल खोला हुँदै कृषि सडक	अनुमानित		४००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३४५	४४९	होमपाईप खरिद तथा जडान कार्य	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३४६	४५०	दौलतपुर टोल अधुरो बाटो निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३४७	४५१	साडलीईनार स्कूलडाँडा टोल सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३४८	४५२	रणकाली मन्दिर निर्माण	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव बाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्विकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
३४९	४५२	नमूना टोल ड्रेन निर्माण योजना	अनुमानित		२५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३५०	४५४	सभ्यता टोल अधुरो बाटो निर्माण	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३५१	४५५	सुविधा टोल अधुरो सडक ग्राभल योजना	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३५२	४५६	कालीस्थान टोल, गयलखोला हुँदै पुरानो कालीमन्दिर अधुरो बाटो निर्माण ।	अनुमानित		३५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३५३	४५७	गाडगाउ लालबस्ता अम्बर मार्ग जोडने स्पेसल ग्राभल	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३५४	४५८	जनप्रेमी पूर्व सुकुना बाटो स्तरउत्रती रणपाल देखे ७ नं. जोडने बाटो एजीङ्ग	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३५५	४५९	हयूमपाइप खरिद	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३५७	४६१	तुथबार देखे शान्ते टोल जोडने बाटो एजीङ्ग	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३५८	४६२	किसान मार्ग वडा कार्यालय जोडने ग्राभल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३५९	४६३	रेझार मलामो घाट निर्माण सहित बाटो ग्राभल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३६०	४६४	छरछर बगर सिम्खडा टोल र बाध बाँध बाटो ग्राभल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३६१	४६५	गयलपानी शाखा न २ लाइनीङ्ग सहित रणपाल शिव मन्दिर बाटो ग्राभल	अनुमानित		५५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३६२	४६६	थानेश्वरी वलहाड शान्त टोल बाटो ग्राभल	अनुमानित		६००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३६३	४६७	हरीयाली गौथली सडक ग्राभल	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३६४	४६८	अम्बर मार्गबाट पश्चिम जोडने बलुवाही मार्ग ग्राभल	अनुमानित		१५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३६५	४६९	स्कूल डाँडाँ हुलाकी मार्ग ग्राभल	अनुमानित		१००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			



**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति					दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	नाम		सम्झौता न.
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
३६६	४७०	मर्मत सम्भार	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३६७	४७१	प्रादेप उषा मार्ग एजिड सहित कल्भर्ट निर्माण	अनुमानित		६०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३६८	४७२	पोखरीया ड्रेन निर्माण(प्रधानमन्त्री रोजगार साझेदारी कार्यक्रम)	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३६९	४७३	कृषि फर्म दोखि चन्द्रपुर सडक ग्राभल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७०	४७४	बैराखुनी थान झोडा सडक ग्राभल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७१	४७५	कदमतौली बलाई गाँउ सडक ग्राभल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७२	४७६	बिध्या टोल जाने बाटो ग्राभल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७३	४७७	डांगिहाट नलवारी आर.सि.सि कल्भर्ट निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७४	४७८	हयुमपाईप खरिद	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७५	४७९	हुलाको मार्ग दुधाटोल सडक निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७६	४८०	मर्मत सम्भार	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७७	४८१	उत्तम खवासको घरदेखी भक्काचोक जोडने सडक निर्माण	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७८	४८२	भजनागरी होलीयाथान भवन निर्माण क्रमागत	अनुमानित		३००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३७९	४८३	छिमेकी मार्ग एजिड सहित टायल लगाउने	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३८०	४८४	तारा देवी सुब्बाको घर दक्षिण शान्ति बिहानी जोडने बाटो एजिड	अनुमानित		८००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३८१	४८५	सेकेन धिमालको घर दक्षिण धिरनाथ मा.वि. जोडने बाटो एजिड	अनुमानित		८००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३८२	४८६	शेर बहादुर वि.क. को घर पश्चिम भाउन्ने खोला कल्भर्ट निर्माण	अनुमानित		६००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव बाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपुति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.	
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
३८३	४८७	पशुपति धिमालको घर दक्षिण अमर मार्ग जोड्ने बाटो एजिड निर्माण	अनुमानित		६००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३८४	४८८	सिजनशिल बासबारी जुराहा बाटो ग्राभेल	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३८५	४८९	छ्यान्खामा दोखे बिहारे जोड्ने बाटो एजिड निर्माण	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३८६	४९०	हयुमपाईप खरिद	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३८७	४९१	शान्ति बिहानी टोलदोखे कुईरी खोला तथा माधव सरको घर दक्षिण कमल याखाको घरसम्म बाटो ग्राभेल	अनुमानित		३८०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३८८	४९२	सुरेश गुरुङको घर पुर्व बरगाछी चौक बाटो ग्राभेल	अनुमानित		२५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३८९	४९३	लडबुद्ध दोखे वडा कार्यालय भवन सम्मको बाटो ग्राभेल	अनुमानित		२००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९०	४९४	मर्मत सम्भार	अनुमानित		१५०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९१	४९५	गणेश मार्ग ड्रेन निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९२	४९६	गुरास मार्ग ड्रेन निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९३	४९७	लोहोरुड मार्ग ड्रेन निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९४	४९८	भेटघाट मार्ग ड्रेन निर्माण	अनुमानित		१०००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९५	४९९	श्रृजना मार्ग टाली बिछ्याउने कार्य	अनुमानित		६००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९६	५००	गरीशंकर मार्ग टाली बिछ्याउने कार्य	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९७	५०१	साझा मार्ग एजीड निर्माण एकतर्फी	अनुमानित		५००	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९८	५०२	हयुमपाईप खरिद	अनुमानित		३००	सोझै		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			
३९९	५०३	सानातिना मर्मत सम्भार	अनुमानित		२६०	उपभोक्ता समिति		एकाइ दर										कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				दातु निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति	दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	नाम	सम्झौता न.															
	१		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७							१९	२०	२१	२२
४००	५०४	लागत सहभागिता	अनुमानित		१५०००																						
४०१	५०५	प्रदेश सरकारका शशते कार्यक्रम अपाङ्गता रोकथाम र पुनस्थापना कार्यक्रम	अनुमानित		२८००																						
४०२	५०६	सित भण्डार सघ समपुरक अनुदान	अनुमानित		१९६००	टेन्डर		एकाइ दर	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म (३० दिन)	पुष दोश्रो हप्ता सम्म		माघ पहिलो हप्ता सम्म (१५ दिन)	माघ पहिलो हप्ता सम्म											
४०३	५०७	प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम साझेदारी	अनुमानित		०																						
४०४	५०८	प्रदेश बिशेष अनुदान	अनुमानित		०																						
४०५	५०९	प्रदेश समपुरक कोष अनुदान	अनुमानित		०																						
४०६	५१०	अपाङ्गता पुनर्थापना करुणा फाउन्डेसन	अनुमानित		२८००																						
४०७	५११	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम	अनुमानित		०																						
४०८	५१२	पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी धनपालगढी पर्यटकिय क्षेत्र	अनुमानित		४५२००	क्रमागत																					
४०९	५१३	जिल्ला समन्वय समिति वडा कार्यालय भवन निर्माण	अनुमानित		१७९००	क्रमागत																					
४१०	५१४	सडक बोर्ड नेपाल	अनुमानित		४०००	टेन्डर	बेलपत्र	एकाइ दर	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म (३० दिन)	पुष दोश्रो हप्ता सम्म		माघ पहिलो हप्ता सम्म (१५ दिन)	माघ पहिलो हप्ता सम्म											
४११	५१५	ऋण अनुदान	अनुमानित		८००००	क्रमागत																					
४१२	५१६	एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार कार्यक्रम	अनुमानित		९००००	क्रमागत																					
४१३	५१७	नगर गतिविधि प्रसारण कार्य	अनुमानित		१३००																						
४१४	५१८	नगरसभा संचालन	अनुमानित		१२००		२																				
४१५	५१९	सार्वजनिक सनुवाई	अनुमानित		२००		३																				
४१६	५२०	विकास गतिविधिको डकुमेन्ट्री निर्माण	अनुमानित		४००																						

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्विकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र/सिलबन्दी/प्रस्ताव				प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य अन्त गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम	
									तयारी मिति	स्विकृत मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति					दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बेलपत्र स्विकृतिको आषय र स्वीकृत मिति		नाम
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
४१७	५२१	स्थानीय संचार सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित		700													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
४१८	५२२	पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम	अनुमानित		100													असार मसान्त सम्म				
४१९	५२४	सोचिवालय ब्यवस्थापन	अनुमानित		500													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
४२०	५२५	न्यायिक समिति व्यवस्थापन	अनुमानित		350													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
४२१	५२६	मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापन	अनुमानित		500													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
४२२	५२७	आईसिटी इन्कुवेसन	अनुमानित		800			एकाइ दर	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष तेस्रो हप्ता सम्म (१५ दिन)	पुष मसान्त सम्म		माघ पहिलो हप्ता सम्म (७ दिन)	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	फागुन मसान्त			
४२३	५२८	आईसिटी पूर्वाधार तथा प्रणाली विकास	अनुमानित		1500			एकाइ दर	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष तेस्रो हप्ता सम्म (१५ दिन)	पुष मसान्त सम्म		माघ पहिलो हप्ता सम्म (७ दिन)	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	फागुन मसान्त			
४२४	५२९	नगर तथा सबै वडाहरुमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड	अनुमानित		1000			एकाइ दर	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष तेस्रो हप्ता सम्म (१५ दिन)	पुष मसान्त सम्म		माघ पहिलो हप्ता सम्म (७ दिन)	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	फागुन मसान्त			
४२५	५३२	मेशिनरी औजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	अनुमानित		96													असोज पहिलो हप्ता	मंसिर मसान्त			
४२६	५३३	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	अनुमानित		180	सोझै		एकाइ दर										असोज दोश्रो हप्ता	असार १५ सम्म			
४२७	५३४	सञ्चार सामग्री प्रशारण तथा छपाई (सञ्चार र पहुँच अभियान सञ्चालन)	अनुमानित		240	सोझै		एकाइ दर										असोज दोश्रो हप्ता	असार १५ सम्म			
४२८	५३७	एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको लागि दैनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायात खर्च	अनुमानित		156													श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
४२९	५३९	अन्य विविध खर्च — Periodic meeting costs of LGPCC	अनुमानित		23													असोज पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			

**बेलबारी नगरपालिका**  
**बस्तु निर्माण कार्यको खरिद योजना, २०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद बिधि प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	प्रस्ताव/बेलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बेलपत्र /सिलबन्दी/ प्रस्ताव				दातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलापत्र स्वीकृतको आषय र स्वीकृत मिति	करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्ति कर्ता		सम्झौता रकम
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति	दातु निकायबाट सहमति लिने मिति	आह्वान मिति	खोलिने मिति	मुल्याङ्कन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता न.	
	१		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
४३०	५४०	अन्य विविध खर्च — Mobilization of CSOs, Civic Group, NGOs for increased social accountability	अनुमानित		29													असोज पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म			
४३१	५४१	VER & SP MIS सञ्चालनार्थ वडा कार्यालयहरुको लागि डेक्सटप कम्प्युटर मल्टी फङ्गसनल प्रिन्टर राउटर टेक्नोलजीका लागि उपकरण खरिद	अनुमानित		1500				पुष पहिलो हप्ता सम्म	पुष पहिलो हप्ता सम्म		पुष पहिलो हप्ता सम्म (१५ दिन)	पुष मसान्त सम्म		माघ पहिलो हप्ता सम्म (७ दिन )	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	माघ दोश्रो हप्ता सम्म	फागुन मसान्त				
४३२	५४२	वडा विकास डकुमेन्ट्री निर्माण	अनुमानित		१५०	साइँ		एकाइ दर										असोज दोश्रो हप्ता	असार १५ सम्म			
४३३	५४३	वडा पार्श्वचित्र निर्माण	अनुमानित		१००	साइँ		एकाइ दर										असोज दोश्रो हप्ता	असार १५ सम्म			
४३४	५४४	वडा विकास डकुमेन्ट्री निर्माण	अनुमानित		१००	साइँ		एकाइ दर										असोज दोश्रो हप्ता	असार १५ सम्म			
४३५	५४५	पुस्तकालय निर्माण	अनुमानित		५०	साइँ		एकाइ दर										असोज पाहेलो हप्ता	माघ मसान्त सम्म			
४३६	५४६	निशुल्क वाईफाई ज्ञान स्थापना	अनुमानित		२००	साइँ		एकाइ दर										असोज दोश्रो हप्ता	असार १५ सम्म			