

बेलबारी नगरपालिका
परामर्श सेवा खरिद योजना, २०७८/०७९

सि.न.	योजना सि.न.	विवरण/परामर्श दाताको प्रकार	योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारि र स्वीकृति मिति	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु हजारमा)	कृत्रिम बन्धि	संक्षिप्त सूचीको लागि सुचना प्रकाशन गर्ने	संक्षिप्त सूचीको मूल्याङ्कन गरी प्रतिलेखन गर्ने	संक्षिप्त सूचीको स्वीकृत मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्रप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्रस्तावको मूल्याङ्कन र स्वीकृत	आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्वीकृतको जानकारी दिने मिति	सम्झौताको किसिम	परामर्शदाताको नाम	सम्झौता गर्ने मिति	सम्झौता नम्बर	काम सुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति		
१	१	पुष्प नर्सरी खेती प्रवर्द्धन	अनुमानित			६००																कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म	
२	२	कृष्टलका सामग्री बनाउने तालिम स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारित उधमशिलता बिकास	अनुमानित			२००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म
३	३	अगरबत्ति बनाउने तालिम ५० बर्ष माथिका महिलाहरुका लागि	अनुमानित			२००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म
४	४	किशोरी आत्मरक्षा तालिम	अनुमानित			२००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म
५	५	महिला हिन्सा निवारण कोष	अनुमानित			१००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म
६	६	महिला सशक्तिकरण	अनुमानित			१००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म
७	७	वडा तथा नगर स्तरिय बालक्लब संजाल गठन र परिचालन	अनुमानित			५००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	पुष मसान्त
८	८	बालबालिका स्थिति पत्र निमोण	अनुमानित			३५०																	पुष पहिलो हप्ता	फागुन मसान्त
९	९	बालमैत्री लगाने योजना तजुमा	अनुमानित			३५०																	चैत्र पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
१०	१०	आदिवासी जनजातिहरुलाई स्वरोजगार, आयमुलक, उद्यमसिल ता सम्बन्धी कार्यक्रम	अनुमानित			६००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म
११	११	अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि लघु उद्यमसिलता विकास	अनुमानित			७००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त सम्म
१२	१२	बेसीक कम्प्युटर तालिम	अनुमानित	मंसिर दोश्रो हप्ता	मंसिर दोश्रो हप्ता	१५०																	मंसिर मसान्त सम्म	माघ मसान्त सम्म
१३	१३	बेलबारी आईडल	अनुमानित	मंसिर दोश्रो हप्ता	मंसिर दोश्रो हप्ता	५००																	मंसिर मसान्त सम्म	माघ मसान्त सम्म
१४	१४	थिएटर नाट्यशाला सम्बन्धि शिप बिकास	अनुमानित			१००																	मंसिर मसान्त सम्म	माघ मसान्त सम्म
१५	१५	स्वास्थ्य बिशेषज्ञ सेवा	अनुमानित			५००																	असाज पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म
१६	१६	ऋषिदेव समुदाय उत्थान कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा सवलौकरण अभियान	अनुमानित			१५००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म
१७	१७	उत्तरदायित्वपूर्ण शिक्षण पद्धति विकास	अनुमानित			५००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
१८	१८	विद्यालय अनुगमन सुपरीवेक्षण (विशिष्टिकृत समेत)	अनुमानित			३००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
१९	१९	विद्यालयहरुको वर्गीकरण	अनुमानित			२००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
२०	२०	नगर शिक्षा योजना निर्माण	अनुमानित			१००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
२१	२१	किशोर किशोरी शिक्षा तथा महिनावारी व्यवस्थापन क्षमता विकास तथा कार्यान्वयन	अनुमानित			५००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
२२	२२	विद्यालयहरुको वर्गीकरण	अनुमानित			१००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
२३	२३	नगर शिक्षा योजना निर्माण	अनुमानित			५००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त

बेलबारी नगरपालिका
परामर्श सेवा खरिद योजना, २०७८/०७९

सि.न.	योजना सि.न.	विवरण/परामर्श दाताको प्रकार	योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारी र स्वीकृति मिति	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु. हजारमा)	क्यान्ट बन्धि	सक्षिप्त सूचीको लागि सुचना प्रकाशन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको स्वीकृत मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्रप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्रस्तावको मूल्याङ्कन र स्वीकृत	आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्वीकृतको जानकारी दिने मिति	सम्झौताको किसिम	परामर्शदाताको नाम	सम्झौता गर्ने मिति	सम्झौता नम्बर	काम सुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति	
२४	६३	पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, सूचना तथा संचार प्रविधिका सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि दक्षता विकास	अनुमानित			२००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
२५	६४	सिस्मर भोलिन्टियर्सको परिचालन	अनुमानित			३००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
२६	६५	सुन्दर विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा फुलवारी प्रतियोगिता	अनुमानित			२००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
२७	६६	विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिहरुको क्षमता विकास	अनुमानित			४००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
२८	६७	उत्कृष्ट शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई पुरस्कार	अनुमानित			१५०																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
२९	६८	राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय झण्डा तथा सामाजिक संजालको प्रयोग निर्देशिकाको कार्यान्वयन	अनुमानित			१००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
३०	६९	सर सफाइका न्युनतम मापदण्ड कार्यान्वयन	अनुमानित			१००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
३१	७०	प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन निर्देशिका निर्माण तथा कार्यान्वयन	अनुमानित			१५०																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
३२	७१	स्थानीय विषयका पाठ्यपुस्तक लेखन १-३	अनुमानित			६००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
३३	७२	प्रधानाध्यापकहरुको मासिक वेठक व्यवस्थापन	अनुमानित			१००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
३४	७३	शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन तथा कोरोना क्षति न्यूनीकरणका लागि Customised शैक्षिक कार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयन				१५०																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
३५	७६	स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन	अनुमानित			१००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
३६	७८	जनप्रतिनिधिसँग मनका पिडा कार्यक्रम कार्यान्वयन	अनुमानित			२००																कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
३७	९७	माहिलाहरुको पाठघरका मुखका क्यान्सर जाँच	अनुमानित			५००																मंसिर पहिलो हप्ता	पुष मसान्त
३८	९८	माहिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन	अनुमानित			१२६०																श्रावण पहिलो हप्ता	असार मसान्त
३९	९९	२४ घण्टा संस्थागत प्रसुती संचालन व्यवस्थापन	अनुमानित																			श्रावण पहिलो हप्ता	असार मसान्त
४०	१००	पुणखाप डेटा भोरोफेकसन र सुनिश्चितता	अनुमानित			१००																चैत्र पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
४१	१०५	एचआईभी एड्स योनरोग तथा लागू पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम	अनुमानित			५०																कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक मसान्त
४२	१०६	औषधी तथा त्याब सामग्री ढुवानी	अनुमानित			५०																श्रावण पहिलो हप्ता	असार मसान्त

**बेलबारी नगरपालिका
परामर्श सेवा खरिद योजना,२०७८/०७९**

सि.न.	योजना सि.न.	विवरण/परामर्श दाताको प्रकार	योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारि र स्वीकृति मिति	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु हजारमा)	कृत्रिम बन्धि	सक्षिप्त सूचीको लागि सुचना प्रकाशन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको स्वीकृत मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्रप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्रस्तावको मूल्याङ्कन र स्वीकृत	आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्वीकृतको जानकारी दिने मिति	सम्झौताको किसिम	परामर्शदाताको नाम	सम्झौता गर्ने मिति	सम्झौता नम्बर	काम सुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति
४३	१११	कम्युनिटि डटस कार्यक्रम संचालन स्थानीय तह क्षयरोगमुक्त पालिका सम्बन्धी कार्यक्रम	अनुमानित			८२															मसिर पहिलो हप्ता	पुष मसान्त
४४	११२	स्वास्थ्य संस्थामा आर्कासिक अवस्थामा औषधी एवं ल्याब ल्याब सामग्री दुवानी, फर्म फरमेट फोटोकपी,ममर्त सम्भार, ल्याव तथा आवश्यक सामग्री खरिद र ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धि कार्यक्रम	अनुमानित			४५															श्रावण पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
४५	११३	क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोज पडताल कार्यक्रम. परिवारको सदस्यहरुको सम्पर्क परिक्षण,समुदायमा क्षयरोगका बिरामीहरुको खोजपडतालका लागी क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन ।	अनुमानित			१२८															असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
४६	११४	स्थलगत अनुशिक्षण गरि स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमताम अभिवृद्धि एवं तथ्यांकको गुणस्तर सुनिश्चित, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध बाषिक समिक्षा तथा उपचार नतिजाको कोहर्ट विश्लेषण ।	अनुमानित			४५															श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म
४७	११९	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	अनुमानित			३२८															श्रावण पहिलो हप्ता	जेष्ठ मसान्त
४८	१२०	कोभिड -१९ विरुद्ध खोप अभियान संचालन व्यवस्थापन खर्च - पालिकास्तरिय समिक्षा तथा योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य संस्था स्तरिय सुपरिवेक्षण	अनुमानित			२२४															श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म
४९	१२१	पालिका स्तरमा टाईफाइड खोप अभियान संचालन तथा नियमित खोप सुरुवातको साथै नियमित खोप सुदृढिकरण र सरसफाई प्रवर्द्धनको लागि पालिका र वडा खोप समन्वय समिति र सरोकारवालाहरुको अभिमुखिकरण बैठक १ दिन	अनुमानित			३५५															असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त

बेलबारी नगरपालिका
परामर्श सेवा खरिद योजना, २०७८/०७९

सि.न.	योजना सि.न.	विवरण/परामर्श दाताको प्रकार	योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारी र स्वीकृति मिति	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु हजारमा)	छनौट बिधि	सक्षिप्त सूचीको लागि सुचना प्रकाशन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको मूल्याङ्कन गरी प्रतिलेखन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको स्वीकृत मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात स्विकृत गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्रप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्रस्तावको मूल्याङ्कन र स्विकृत	आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्विकृतको जानकारी दिने मिति	सम्झौताको किसिम	परामर्शदाताको नाम	सम्झौता गर्ने मिति	सम्झौता नम्बर	काम सुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति		
५०	१२२	नियमित खोप सुदढिकरण. पुर्णखोपको दिगोपना र सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम निरन्तरताको लागि सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक र पालिका समन्वय समितिको अभिमुखिकरण र योजना २ दिने र पुर्णखोप न.पा सुनिश्चिताको लागि स्वास्थ्य कर्मीबाट वडामा घरधुरी सर्वेक्षण, पालिका बाट वडा भेरिफिकेसन. अनुगमन तथा घोषणा सभा व्यवस्थापन घोषणा बर्कीमा घोषणा तथा घोषणा भएकामा दिगोपना कायम गर्ने	अनुमानित			२१५																	चैत्र पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
५१	१२३	कोभिड १९ लगायत महामारीजन्य रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँग अन्तरक्रिया तथा RRT स्वास्थ्यकर्मी परिचालन	अनुमानित			५०														असोज पहिलो हप्ता			बैशाख मसान्त	
५२	१२४	हात्तीपाईल रोग बिरूद्ध आम औषधी सेवन कार्यक्रम (MDA) कार्यक्रम सञ्चालन	अनुमानित			१११०														माघ पहिलो हप्ता			चैत्र मसान्त	
५३	१२५	पशुपक्षी आदिबाट हुने ईन्फुन्जा बर्ड फ्लु, AMR, सिस्टिसर्कोसिस, टक्सोप्लाज्मसिस, आदि विभिन्न सरुवा रोग सम्बन्धी रोकथाम तथा नियन्त्रणकालागी सचेतना कार्यक्रम	अनुमानित			२०														फागुन पहिलो हप्ता			फागुन मसान्त	
५४	१२६	विभिन्न सरुवा रोग, नसर्ने रोग, जुनोतिक, मानसिक, स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (HTN, Diabetes, COPD, cancer day, आत्महत्या रोकथाम दिवस< मानसिकस्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर्स, रेबिज दिवस, विश्व ओलो दिवस) मनाउने	अनुमानित			१२०																	असोज पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म

बेलबारी नगरपालिका
परामर्श सेवा खरिद योजना,२०७८/०७९

सि.न.	योजना सि.न.	विवरण/परामर्श दाताको प्रकार	योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारि र स्वीकृति मिति	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु हजारमा)	क्यान्ट बन्धि	संक्षिप्त सूचीको लागि सुचना प्रकाशन गर्ने	संक्षिप्त सूचीको मूल्याङ्कन गरी प्रतियोगिता गर्ने	संक्षिप्त सूचीको स्वीकृत मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्रप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्रस्तावको मूल्याङ्कन र स्वीकृत	आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्वीकृतको जानकारी दिने मिति	सम्झौताको किसिम	परामर्शदाताको नाम	सम्झौता गर्ने मिति	सम्झौता नम्बर	काम सुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति			
५५	१२८	उपचारात्मक सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी,) आधारभूत अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम संञ्चालन तथा सुदृढिकरण अर्खा, नाक, कान, घोटि तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा विद्यालय स्क्रिनिङ कार्यक्रम कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम संञ्चालन गर्ने	अनुमानित			५००																	पुष पहिलो हप्ता	फागुन मसान्त	
५६	१२९	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम	अनुमानित			१००																		कार्तिक पहिलो हप्ता	मंसिर मसान्त
५७	१३१	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, डाटाभेरिफिकेसन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं वार्षिक समिक्षा	अनुमानित			१००																		श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म
५८	१३२	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोषाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)	अनुमानित			७००																		श्रावण पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म
५९	१३४	गाउँघर र शहरी बिलानिक तथा नर्सन रोग व्यवस्थापन	अनुमानित			२००																		कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
६०	१३५	महामारी प्रकोप तथा जोखिम न्यूनिकरणका लागि व्याधीक्षमत्व अभिवृद्धि कार्यक्रम	अनुमानित			१००																		कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
६१	१३६	योग शिविर संचालन	अनुमानित			१००																		कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
६२	१३७	पंचकर्म र पूर्वकर्म कार्यक्रम	अनुमानित			१००																		कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
६३	१३८	आयुर्वेद औषधालयको चालु तथा कार्यक्रम बजेट	अनुमानित			३३००																		कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
६४	१३९	समूह गठन, पुनर्गठन तथा व्यवस्थापन	अनुमानित			१००																		कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
६५	१४०	उद्यमशिलता विकास	अनुमानित			३५०																		कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
६६	१४१	महुरी पालन पुन ताजगी	अनुमानित			१००																		कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
६७	१४२	एकल महिला समुह गठन र सशक्तिकरण	अनुमानित			३००																		कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त

बेलबारी नगरपालिका
परामर्श सेवा खरिद योजना, २०७८/०७९

सि.न.	योजना सि.न.	विवरण/परामर्श दाताको प्रकार	योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रात शर्त तयारी र स्वीकृति मिति	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु हजारमा)	छनौट बिधि	सक्षिप्त सूचीको लागि सुचना प्रकाशन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको स्विक्त मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात स्विक्त गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्रप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्रस्तावको मूल्याङ्कन र स्विक्त	आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्विक्तको जानकारी दिने मिति	सम्झौताको किसिम	परामर्शदाताको नाम	सम्झौता गर्ने मिति	सम्झौता नम्बर	काम सुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति		
६८	१४५	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र (महिला बालबालिका अपाङ्गता जेष्ठ नागरिक यौनिक तथा लैङ्गीक अल्प सख्यकहरुको तथ्याङ्क सकलन तथा अध्यावधिक गर्ने ।	अनुमानित			१००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
६९	१४६	रोजगार सेवा केन्द्रको संचालन खर्च (अनुगमन, संचार, स्टेसनरी, मर्मत, अन्य)	अनुमानित			२०५																	असोज पहिलो हप्ता	असार १५ सम्म
७०	१४७	कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान (युवा रूप)	अनुमानित			३८४१																	मंसिर पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म
७१	१४८	रोजगार सहायकको तलब	अनुमानित			३६७																	श्रावण	असार
७२	१४९	रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता	अनुमानित			१०																	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त
७३	१५०	प्राविधिक सहायकको तलब	अनुमानित			३६७																	श्रावण	असार
७४	१५१	प्राविधिक सहायकको पोशाक	अनुमानित			१०																	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त
७५	१५२	रोजगार सम्योजकको तलब	अनुमानित			४६८																	श्रावण	असार
७६	१५३	रोजगार सम्योजकको पोशाक	अनुमानित			१०																	चैत्र पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त
७७	१५५	कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान	अनुमानित			३५२२																	मंसिर पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त सम्म
७८	१६७	महिला विरुद्ध हिंसा कानुनी साक्षरता नेतृत्व विकास	अनुमानित			१५०																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
७९	१७५	महिलाका लागि उदधोषण क्षमता विकास कार्यक्रम	अनुमानित			६०																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
८०	१७७	किशोरी आत्मरक्षा तालिम	अनुमानित			७०																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
८१	१८७	दलित किशोर किशोरीको नेतृत्व तथा क्षमता विकास	अनुमानित			१००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
८२	२०१	दलित क्षमता विकास कार्यक्रम	अनुमानित			१००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
८३	२३३	सामुहिक युवा उधमाशेलता स्वरोजगार कार्यक्रम				१००००																	असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
८४	२६०	व्यवसायिक कृषक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम				१००																	असोज पहिलो हप्ता	बैशाख मसान्त
८५	२६८	आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम				२००																	असोज पहिलो हप्ता	फागुन मसान्त
८६	२७२	मागका अधारमा समुदायस्तरमा घुम्ति तालीम संचालन				२६५																	असोज पहिलो हप्ता	पुष मसान्त
८७	२८२	सहकारीहरुलाई कोपोमिसमा आवद्ध गराउन तालिम				३००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त
८८	२८३	खाद्य उद्यमीहरुलाई खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी तालीम ISO अभिमुखिकरण				२००																	कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त

बेलबारी नगरपालिका
परामर्श सेवा खरिद योजना, २०७८/०७९

सि.न.	योजना सि.न.	विवरण/परामर्श दाताको प्रकार	योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारी र स्वीकृति मिति	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु. हजारमा)	क्यान्ट बन्धि	सक्षिप्त सूचीको लागि सुचना प्रकाशन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको मूल्याङ्कन गरी प्रतिलेखन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको स्वीकृत मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्रप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्रस्तावको मूल्याङ्कन र स्वीकृत	आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्वीकृतको जानकारी दिने मिति	सम्झौताको किसिम	परामर्शदाताको नाम	सम्झौता गर्ने मिति	सम्झौता नम्बर	काम सुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति	
८९	२८६	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास - आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजकी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम				७००																	
९०	२९९	आयमूलक तथा सिपमूलक तालिम ढाका र पेटानि				३००																	
९१	२९४	क्षमता विकास तालीम (बाख्रा तथा अन्य पशुपालन समुहहरुलाई)				१५०																	
९२	२९६	प्रथम थिमाल जाती होमस्ट प्रोत्साहन कार्यक्रम				१५०																	
९३	२९७	पशुपंक्षी पालन क्षमता विकास कार्यक्रम				१९७																	
९४	२९९	युवा लक्षित कार्यक्रम				२३०																	
९५	३००	महिला लक्षित कार्यक्रम सिलाई				२००																	
९६	३०२	महिला कुशल बनाउने तालीम				१००																	
९७	३०३	किशोर किशोरी बेसिक कम्प्युटर तालीम				१००																	
९८	३०६	अचरा खडगी बुढा भर्ने तालिम				१००																	
९९	३१०	महिला उद्यमशिलतामा				२००																	
१००	३१४	युवा लक्षित कार्यक्रम कम्प्युटर तालिम				२००																	
१०१	३१५	मन्देश्वरी तालिम				१००																	
१०२	३२१	झोला बनाउने तालिम				१५०																	
१०३	३२५	माहिलाहरुको लागि क्रिष्टलको माला बनाउने तालिम				१००																	
१०४	३२६	आदिबासी जनजाती इलेक्ट्रोनिकस तालिम				१००																	
१०५	५२३	संस्थागत स्वमूल्याङ्कन सुदृढीकरण सम्बन्धि कार्यहरु				१०००																	
१०६	५३०	पि.एल.जि.एस.पि. अनुदान				३००																	
१०७	५३१	एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको लागि सञ्चार खर्च				८																	
१०८	५३५	एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको लागि पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्च तथा पोशाक खर्च				७८६																	

बेलबारी नगरपालिका
परामर्श सेवा खरिद योजना, २०७८/०७९

सि.न.	योजना सि.न.	विवरण/परामर्श दाताको प्रकार	योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारी र स्वीकृति मिति	लागत अनुमान तयारी मिति	लागत अनुमान (रु हजारमा)	छनौट बिधि	सक्षिप्त सूचीको लागि सुचना प्रकाशन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको मूल्याङ्कन गरी प्रतिलेखन गर्ने	सक्षिप्त सूचीको स्वीकृत मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात स्विकृत गर्ने मिति	प्रस्ताव सम्बन्धि कागजात पठाउने मिति	प्रस्ताव प्रप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्रस्तावको मूल्याङ्कन र स्वीकृत	आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्विकृतको जानकारी दिने मिति	सम्झौताको कि-सिम	परामर्शदाताको नाम	सम्झौता गर्ने मिति	सम्झौता नम्बर	काम सुरु गर्ने मिति	काम सम्पन्न गर्ने मिति	
१०९	५३६	विभागले उपलब्ध गराएको तालिम खाता बमोजिम घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा गापा/नपा, वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुका लागि तालिम तथा जनप्रतिनिधिहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम				२९४																	
११०	५३८	स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च				८८																	
																					कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त	
																					कार्तिक पहिलो हप्ता	चैत्र मसान्त	